

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, MINT
MEGBÍZÓ

ÉS

A BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
MINT MEGBÍZOTT

KÖZÖTT

AZ M3 METRÓVONAL INFRASTRUKTÚRA REKONSTRUKCIÓJA PROJEKT PÉNZÜGYI ÉS
MŰSZAKI LEZÁRÁSÁVAL VALAMINT JÓTÁLLÁSI MUNKÁIVAL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

2024.

Megbízási Szerződés 1. sz. Módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.;

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043037;

adószáma: 12154481-4-44;

csoportazonosító szám: 17781372-5-44;

(a továbbiakban: „**BKV**”, vagy „**Megbízó**”)

másrészről

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.;

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164;

adószáma: 23501894-2-44;

(a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(BKV és Megbízott a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Felek között 2016. augusztus 12. napján az M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések (a továbbiakban: Megbízási szerződések) jöttek létre. A Megbízási szerződések alapját képezte Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 858/2014. (VI.30.) számú Főv. Kgy.-i határozata, 860/2014. (VI.30.) számú Főv. Kgy.-i határozata, 1632/2015.(XII.2.) számú Főv. Kgy. -i határozata, 1633/2015.(XII.2.) számú Főv. Kgy.-i határozata, illetve a Megbízó, mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (jelenleg Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium), mint támogató között 2016. május 5. napján az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP- 3.1.0-15-2015-00001 jelű projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatási szerződése (a továbbiakban: Támogatási Szerződés).
- 1.2 A műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok ellátására kötött Megbízási szerződések ötször kerültek módosításra, hatályuk 2023. december 31. napján járt le.
- 1.3 A Projekt pénzügyi zárása, a jótállási, hibajavítási munkák és javítások visszaellenőrzése, a jótállási időszakban felmerülő újabb hibák kezelése, javítások ellenőrzése, a kivitelezést végző vállalkozókkal történő egyeztetések megszervezése, lebonyolítása, a végleges használatbavételi engedélyek megszerzése és a Projekt keretében elkészült létesítmények aktiválása érdekében a Felek 2024. április 10. napján megbízási szerződést kötöttek (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”).

Az Alapszerződés tárgya a Projekt pénzügyi és műszaki lezárásával és jótállási munkáival kapcsolatos mérnöki feladatok ellátása, azaz a kivitelezés utáni lezáró szakaszban a jótállási, hibajavítási feladatok ellenőrzésének ellátása, a dokumentációk véglegesítése és a pénzügyi lezárások és utóellenőrzések elősegítése az Alapszerződésben foglaltak szerint.

2. AZ 1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1 Az Alapszerződés időbeli hatálya 2024. június 30. napján lejárt – ezzel együtt azt a Felek előzetes szóbeli megállapodásuknak megfelelően jelen 1. sz. Módosítás mindkét fél általi aláírásáig hatályosnak tekintik - ugyanakkor az Alapszerződésben meghatározott feladatok ellátási igénye Megbízó részéről a továbbiakban is fennáll.

A Felek közötti együttműködés az M4 metróvonal megvalósításához kapcsolódó, még eseti jelleggel megjelenő mérnöki feladatok tekintetében is szükséges.

3. AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

- 3.1 Felek az Alapszerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész):

„2.1 Jelen Szerződés tárgya a Projekt pénzügyi és műszaki lezárásával és jótállási munkáival kapcsolatos mérnöki feladatok ellátása, azaz a kivitelezés utáni lezáró szakaszban a jótállási, hibajavítási feladatok ellenőrzésének ellátása, a dokumentációk véglegesítése és a pénzügyi lezárások és utóellenőrzések elősegítése, valamint az **M4 metróvonal megvalósításához kapcsolódó, még eseti jelleggel megjelenő hibajavításokhoz kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása** jelen Szerződésben foglaltak szerint.”

- 3.2 Felek az Alapszerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

"Megbízott szerződéses feladatai körében az alábbi tevékenységeket végzi:

- Hibajavítások következtében előálló megvalósulási tervjavítások felülvizsgálata, vállalkozói dokumentumok módosításainak ellenőrzése;
- A Projekt keretében megkötött szerződésekkel kapcsolatos utóellenőrzések kezelése során felmerülő mérnöki feladatok ellátása. Az EUTAF és a Miniszterelnökség Projekt ellenőrzései során felmerülő mérnöki feladatok ellátása, adatszolgáltatás megtétele a Megbízó kérése alapján;
- A hibajavítások előrehaladásának ellenőrzése, a hibajavítások visszaellenőrzése;
- Kivitelezői projektadminisztráció ellenőrzése;
- Jótállási bejelentések és javítások nyomon követése, műszakilag vitás jótállási esetek vizsgálata;

- A jelenleg még előre nem látható, a Projekt keretében megkötött kivitelezési szerződések lezárásával kapcsolatos feladatok (pl. Co5/B szerződés vállalkozójának jogfenntartása a szerződésmódosítás alkalmával);
- Aktiválás előkészítéséhez javaslattevő a műszaki egységekhez tartozó vállalkozói költségek megosztására, ennek keretében az eszközökhöz rendelt költségvetési tételsorok meghatározása;
- A Projekt pénzügyi zárását követően a közérdekű adatok nyilvános közzététele érdekében előkészítési feladatok ellátása;
- **M4 metróvonal megvalósításához kapcsolódó, még eseti jelleggel megjelenő hibajavításokhoz kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása.”**

3.3 Felek az Alapszerződés 5.1 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

„5.1 Megbízott saját teljesítésének ellenértékeként megbízási díjra (a továbbiakban: „Megbízási Díj”) jogosult. A Megbízási Díj mértékét és az elszámolás módját a Felek az alábbiakban határozzák meg:

A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott feladatok vonatkozásában az 5.2 pont szerinti elszámolás alapján **184.639.643, Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcvannégy millió-hatszázharminckilencezer-hatszáznegyvenhárom** forint + általános forgalmi adó összegű Megbízási Díj illeti meg. A Megbízási Díj fedezetét a 2021. szeptember 22. napján az Önkormányzat és a Megbízott között az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása” tárgyú 0308/20-63/2021/0308 iktatószámú fejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Fejlesztési Megállapodás) biztosítja. Felek rögzítik, hogy a Megbízottat a Fejlesztési Megállapodásban biztosított fedezet mértékéig illeti meg a Megbízási Díj.

Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott feladata teljesítésével kapcsolatban jelen Szerződés hatálybalépését követően felmerülő pénzügyileg rendezett közvetlen és közvetett önköltségét jogosult elszámolni az előző bekezdésében rögzített keretösszeg mértékéig.

Megbízott a jelen Szerződés hatálybalépését követően felmerült önköltségét az 1. számú függelék szerinti Megbízott Önköltségszámítási Szabályzata alapján köteles kimutatni. Az önköltség tartalmazza a feladat teljesítésével kapcsolatban a Megbízottnál felmerülő személyi jellegű költségeket, közvetett költségeket, valamint közvetlen költségeket. Megbízott 2024. **december 31.** napja után a feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült önköltségét költségösszesítőben összegzi. A költségösszesítő mellékleteként a Megbízott köteles a költségek elszámolásához szükséges alátámasztó dokumentumokat is benyújtani. A költségösszesítő csak a Megbízó által jóváhagyott, az adott tárgyhónapra vonatkozó jelentések birtokában nyújtható be.

A dologi kiadások fedezetéül a Megbízott a tárgyhavi feladatok ellátásáról benyújtott munkaóra összegző dokumentumok alapján a várható önköltség számított értékének 90 %-át állítja előzetesen havonta számlába.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Díj tartalmazza a Szerződésben kifejezetten nem nevesített, de a Szerződés teljesítésével kapcsolatban és/vagy annak alapján felmerülő valamennyi költséget, kiadást, díjat, összeget, és amelyen felül Megbízott semmilyen jogcímen nem jogosult további díjat vagy költségeinek megtérítését követelni. Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy Megbízó előleget nem biztosít.

Felek rögzítik, hogy a Megbízott, a Megbízó által kiállított teljesítésigazolások birtokában **9** darab havi részszámla és 1 db tényleges önköltséget tartalmazó végszámla benyújtására jogosult. Felek alkalmazzák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § rendelkezéseit.

Megbízott a feladat teljesítésével összefüggésben felmerülő dologi kiadásainak és költségeinek fedezésére havonta jogosult munkaóra összesítő kiállítására, mely alapján a várható önköltség 90 %-ának megfizetése havonta, átutalással történik.

A tárgyhavi költségtérítés előleg mértékének számítási módja: a tárgyhóban ledolgozott munkaóra és a 2024. évre előzetesen kalkulált 12.500.Ft/ munkaóra önköltség szorzata.

Megbízott a feladat teljesítésével összefüggésben felmerült, és bemutatott önköltségéről 2024. **december 31.** napja után jogosult költségösszesítő kiállítására. A végszámlába a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült tényleges önköltség és a **9** db havi rész-számlában kifizetett önköltség előleget különbsége állítható be a Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolás alapján.”

3.4 Felek az Alapszerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

„7.1 Felek a jelen Szerződést 2024. **december 31.** napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. Felek a Szerződést szükség esetén felülvizsgálhatják, meghosszabbíthatják.”

3.5 Felek az Alapszerződés 13.17 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

„13.17. A Megbízott köteles saját költségén **jelen Szerződés 13.18. pontja szerinti** teljesítési biztosítékot nyújtani Megbízó részére. A Megbízott a teljesítési biztosítékot saját választása szerint a Megbízó fizetési számlájára történő befizetéssel; Magyarországon bejegyzett vagy magyarországi fiókkal rendelkező Bank által kiállított bankgarancia átadásával; vagy Magyarországon bejegyzett vagy magyarországi fiókkal rendelkező

Biztosító által kiállított biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnnyel nyújthatja. A biztosítéknak kizárólag feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra, de legkésőbb 5 (öt) banki napon belül teljesítendő, a kifogásolás és beszámítás joga nélküli, a Szerződés, illetve a jótállás időtartamára vonatkozó, határozott időre szóló kötelezettségvállalásnak kell lennie. A Felszólításnak csak a nem szerződésszerű teljesítését tényét és a követelés összegét kell tartalmaznia. A biztosíték kibocsátóját és szövegezését minden benyújtásra kerülő biztosíték esetében előzetesen a Megbízó rendelkezésére kell bocsátani elfogadás céljából annak figyelembevételével, hogy a benyújtott biztosítéktervezet vizsgálatára a Megbízónak legfeljebb 15 napos határidő áll rendelkezésére. A biztosítékot magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal kell kibocsátani. A biztosítékkal kapcsolatban a Felek a magyar jog alkalmazását és a magyar bíróság joghatóságát, illetékességét kötik ki. A Felek kizárják az ICC, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának az URDG Uniform Rules for Demand Guarantees 758. számú szokvány 15. cikk a) és b) pontja és abban meghatározott alátámasztó nyilatkozatok alkalmazását.

- 3.6 Felek az Alapszerződés 13.18 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

A teljesítési biztosíték összege **2024. június 30. napjáig az Alapszerződés 1. számú Módosítását megelőzően hatályos rendelkezései szerinti** Megbízási Díj nettó összegének öt (5) százaléka, **míg az Alapszerződés 1. sz. Módosítása hatálybalépésének napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra, az Alapszerződés szerinti Megbízási Díj és 1. sz. Módosítással megemelt Megbízási Díj különbözetének 5 %-a.**

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítással nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2023. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 4.2. Megbízott vállalja, hogy jelen 1. sz. Módosítás mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül az Alapszerződés 13.13-13.14. valamint 13.17-13.18 pontjaiban rögzítettek alapján a biztosítási szerződését fenntartja, valamint a teljesítési biztosíték érvényességi idejét és összegét - a módosított határidőre, és a módosított Megbízási Díjra tekintettel – Megbízóval előzetesen egyeztetett formában módosítja.
- 4.3. A jelen 1. sz. Módosítás a mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba.

- 4.4 Felek az Alapszerződést jelen 1. sz. Módosítással kölcsönösen egyező akarattal módosítják azzal, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések az Alapszerződés megfelelő pontjainak helyében lépnek, amíg az Alapszerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában, hatályukban fennmaradnak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 6 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. Költséghatékonyság igazolása és díjszámítás
2. Teljesítéséhez igénybe vett szakemberek jegyzéke


1. számú függelék: Budapest Közút Zrt. önköltség számítási szabályzata

Budapest, 2024.09.....16” napja

Budapest, 2024.09.....10” napja



Radnay Tibor
metró felújítási
projektigazgató
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megbízó



Major-Maróthy Judit
projektigazgató műszaki
helyettes



Szőke Gábor
vezérigazgató
Budapest Közút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megbízott

FELKÉRŐ

Zárkórőn Budapesten székelt és működő
1115 Budapest, Fehérvári út 61.
Adószám: 09-07-084-2-64
Cégjegyzékszám: Cg.010-07-01
Bank: Magyar Állam Bank Zrt.

10400981-000000000000000004

57.

ÉS

KÖZÖTT

2025.

Megbízási Szerződés 2. sz. Módosítása

(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.;

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037;

adószáma: 12154481-4-44;

csoportazonosító szám: 17781372-5-44;

(a továbbiakban: „**BKV**”, vagy „**Megbízó**”)

másrészről

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.;

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047164;

adószáma: 23501894-2-44;

(a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(BKV és Megbízott a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Felek között 2016. augusztus 12. napján az M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések (a továbbiakban: Megbízási szerződések) jöttek létre. A Megbízási szerződések alapját képezte Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 858/2014. (VI.30.) számú Főv. Kgy.-i határozata, 860/2014. (VI.30.) számú Főv. Kgy.-i határozata, 1632/2015.(XII.2.) számú Főv. Kgy. -i határozata, 1633/2015.(XII.2.) számú Főv. Kgy.-i határozata, illetve a Megbízó, mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (jelenleg Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium), mint támogató között 2016. május 5. napján az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP- 3.1.0-15-2015-00001 jelű projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatási szerződése (a továbbiakban: Támogatási Szerződés).
- 1.2 A műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok ellátására kötött Megbízási szerződések ötször kerültek módosításra, hatályuk 2023. december 31. napján járt le.
- 1.3 A Projekt pénzügyi zárása, a jótállási, hibajavítási munkák és javítások visszaellenőrzése, a jótállási időszakban felmerülő újabb hibák kezelése, javítások ellenőrzése, a kivitelezést végző vállalkozókkal történő egyeztetések megszervezése, lebonyolítása, a végleges használatbavételi engedélyek megszerzése és a Projekt keretében elkészült létesítmények aktiválása érdekében a Felek 2024. április 10. napján Megbízási szerződést kötöttek (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”).

Az Alapszerződés tárgya a Projekt pénzügyi és műszaki lezárásával és jótállási munkáival kapcsolatos mérnöki feladatok ellátása, azaz a kivitelezés utáni lezáró szakaszban a jótállási, hibajavítási feladatok ellenőrzésének ellátása, a dokumentációk véglegesítése és a pénzügyi lezárások és utóellenőrzések elősegítése jelen Szerződésben foglaltak szerint.

1.4 Az Alapszerződés 2024. szeptember 16. napján módosításra került.

2. A 2. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1

Az Alapszerződés és módosításának időbeli hatálya 2024. december 31. napján lejárt, - ezzel együtt azt a Felek előzetes szóbeli megállapodásuknak megfelelően jelen 2. sz. Módosítás mindkét fél általi aláírásáig hatályosnak tekintik - ugyanakkor a szerződésben meghatározott feladatok ellátási igénye Megbízó részéről a továbbiakban is fennáll.

3. AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

3.1 Felek az Alapszerződés 5.1 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

„5.1 Megbízott saját teljesítésének ellenértékeként megbízási díjra (a továbbiakban: „Megbízási Díj”) jogosult. A Megbízási Díj mértékét és az elszámolás módját a Felek az alábbiakban határozzák meg:

A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott feladatok vonatkozásában az 5.2 pont szerinti elszámolás alapján **365.276.891, Ft + ÁFA, azaz háromszázhatvanötmillió-kettőszázhetvenhatezer^{*}nyolcszázkilencvenegy** forint + általános forgalmi adó összegű Megbízási Díj illeti meg. A Megbízási Díj fedezetét a 2021. szeptember 22. napján az Önkormányzat és a Megbízott között az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása” tárgyú 0308/20-63/2021/0308 iktatószámú fejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Fejlesztési Megállapodás) biztosítja. Felek rögzítik, hogy a Megbízottat a Fejlesztési Megállapodásban biztosított fedezet mértékéig illeti meg a Megbízási Díj.

Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott feladata teljesítésével kapcsolatban jelen Szerződés hatálybalépését követően felmerülő pénzügyileg rendezett közvetlen és közvetett önköltségét jogosult elszámolni az előző bekezdésében rögzített keretösszeg mértékéig.

Megbízott a jelen Szerződés hatálybalépését követően felmerült önköltségét az 1. számú függelék szerinti Megbízott Önköltségszámítási Szabályzata alapján köteles kimutatni. Az önköltség tartalmazza a feladat teljesítésével kapcsolatban a Megbízottnál felmerülő

személyi jellegű költségeket, közvetett költségeket, valamint közvetlen költségeket. Megbízott 2024. december 31. napja után **a 2024. évi teljesítéssel kapcsolatos** feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült önköltségét költségösszesítőben összegzi. **Megbízott 2025. december 31. napja után a 2025. január 01. napja és 2025. december 31. napja között a feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült önköltségét költségösszesítőben összegzi.** A költségösszesítő mellékleteként a Megbízott köteles a költségek elszámolásához szükséges alátámasztó dokumentumokat is benyújtani. A költségösszesítő csak a Megbízó által jóváhagyott, az adott tárgyhónapra vonatkozó jelentések birtokában nyújtható be.

A dologi kiadások fedezetéül a Megbízott a tárgyhavi feladatok ellátásáról benyújtott munkaóra összegző dokumentumok alapján a várható önköltség számított értékének 90 %-át állítja előzetesen havonta számlába.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Díj tartalmazza a Szerződésben kifejezetten nem nevesített, de a Szerződés teljesítésével kapcsolatban és/vagy annak alapján felmerülő valamennyi költséget, kiadást, díjat, összeget, és amelyen felül Megbízott semmilyen jogcímen nem jogosult további díjat vagy költségeinek megtérítését követelni. Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy Megbízó előleget nem biztosít.

Felek rögzítik, hogy a Megbízott, a Megbízó által kiállított teljesítésigazolások birtokában 9 darab havi részszámla és 1 db tényleges önköltséget tartalmazó végszámla benyújtására jogosult. Felek alkalmazzák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § rendelkezéseit.

Megbízott a feladat teljesítésével összefüggésben felmerülő dologi kiadásainak és költségeinek fedezésére havonta jogosult munkaóra összesítő kiállítására, mely alapján a várható önköltség 90 %-ának megfizetése havonta, átutalással történik.

A tárgyhavi költségtérítés előleg mértékének számítási módja: a tárgyhóban ledolgozott munkaóra és a 2025. évre előzetesen kalkulált 15.664,-Ft/ munkaóra önköltség szorzata.

Megbízott a feladat teljesítésével összefüggésben felmerült, és bemutatott önköltségéről 2024. december 31. napja után és **2025. december 31. után** jogosult **1-1 darab** költségösszesítő kiállítására. **A 2024. december 31. napja után kiállított költségösszesítőben a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült tényleges önköltség és a 9 db havi rész-számlában (2024.04.-2024.12.) kifizetett önköltség előleg különbsége állítható be a Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolás alapján.** A 2025. december 31. napja után végteljesítési igazolásként kiállított költségösszesítőben a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült tényleges

önköltség és a 10 db havi rész-számlában (2025.03.-2025.12.) kifizetett önköltség előleg különbsége állítható be a Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolás alapján.”

3.2 Felek az Alapszerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

„Felek a jelen Szerződést **2025. december 31.** napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. Felek a Szerződést szükség esetén felülvizsgálhatják, meghosszabbíthatják.”

3.3 Felek az Alapszerződés 13.18 pontját az alábbiak szerint módosítják (a szövegben vastagon szedve a módosult rész).

„A teljesítési biztosíték összege 2024. június 30. napjáig az Alapszerződés 1. számú Módosítását megelőzően hatályos rendelkezései szerinti Megbízási Díj nettó összegének öt (5) százaléka, míg az Alapszerződés 1. sz. Módosítása hatálybalépésének napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra, az Alapszerződés szerinti Megbízási Díj és 1. sz. Módosítással megemelt Megbízási Díj különbözetének 5 %-a. **Az Alapszerződés 2. sz. Módosítása hatálybalépésének napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra, az 1. sz. Módosítással megemelt Megbízási Díj és a 2. sz. Módosítással megemelt Megbízási Díj különbözetének 5 %-a.**”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A felek megállapodnak abban, hogy jelen 2. sz. Módosítással nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

4.2. Megbízott vállalja, hogy jelen 2. sz. Módosítás mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül az Alapszerződés 13.13-13.14. valamint 13.17-13.18 pontjaiban rögzítettek alapján a biztosítási szerződését fenntartja, valamint a teljesítési biztosíték érvényességi idejét és összegét - a módosított határidőre, és a módosított Megbízási Díjra tekintettel – Megbízóval előzetesen egyeztetett formában módosítja.

4.3. A jelen 2. sz. Módosítás a mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba.

4.4. Felek az Alapszerződést jelen 2. sz. Módosítással kölcsönösen egyező akaratallal módosítják azzal, hogy a jelen 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések az Alapszerződés megfelelő pontjainak helyében lépnek, amíg az Alapszerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában, hatályukban fennmaradnak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen 2. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal



mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 6 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. Költséghatékonyság igazolása és díjszámítás
2. Teljesítéséhez igénybe vett szakemberek jegyzéke


1. számú függelék: Budapest Közút Zrt. önköltség számítási szabályzata

Budapest, 2025. 06.02. napja

 
.....
Radnay Tibor Major-Maróthy Judit
metró felújítási projektigazgató műszaki
projektigazgató helyettes
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megbízó



Budapest, 2025. 04.30. napja


.....
04.30 Szőke Gábor
vezérigazgató
Budapest Közút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megbízott



BUDAPESTI KÖZÚT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bányász u. 8-12.
Adószám: 23501842-14
Céltörzsszáma: 01-10-07104
Bank száma: K&H Bank Zrt.
10400986-00033403-00000004
37.